a LGLIN Niedersachsen
Migrationsplan

16.10.2023 15.11.2023 06.12.2023 10.01.2024
Stopp fiir Einreichung Abschluss der
Projekte 6.0 Stopp DHK 6.0 DHK7.1 Migration

Aufbau Sekundar-
datenbestdande
DHK; 3A Web / ASL;
Dienste/XtraServer

Migration DHK

Erhebung und Auswertung 6.0

Erhebungsprojekte

bei bestehenden Projekten
Aktualisierung der Bestandsdaten

Fachkennzeichen  [Le0 |\
Bestandsdaten * | Mit eingefrorenem Stand 6.0 l
NBA * | Mit eingefrorenem Stand 6.0 l
ASL * | Mit eingefrorenem Stand 6.0 l

FODIS
Grundsatze und Planung zur Einflihrung der GeolnfoDok 26.09.2023
u 1 u Fragen? Bitte E-Mail an GeolnfoDok@IgIn.niedersachsen.de
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